

## **Postmortem**



Para tal iteração foram realizadas correções referente aos erros mostrados no Codacy, consertos no teste de Model, implementação de login para os usuários do sistema, refatoração de cinco métodos como solicitado.

## Período:

Data de Início: 14 de junho de 2019 Data de Término: 21 de junho de 2019

O que estava planejado:

Criação da Tela de Login para os usuários - Saú Mudança do banco de dados para o PostgreSql — Saú e Igor Refatoração de cinco métodos — Valdir Upload do sistema para o Heroku — Igor

## Lições Aprendidas

O banco de dados deve ser definido inicialmente no projeto, pois tal mudança gerou transtorno que poderia resultar em atraso se os envolvidos no desenvolvimento do sistema não estivessem todos focados neste ponto. O servidor onde foi escolhido para rodar o sistema não suporta o banco de dados que foi solicitado no início (sqlite3).

Novamente salientamos que a comunicação entre os stakeholders é primordial para um trabalho com entregas de sucesso e que satisfazem o cliente.